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En el municipio de Neiva, Huila, la corporación dejando huellas in the world vela por 
ofrecerle alternativas sostenibles a un grupo de familias que tienen limitaciones especiales, con el 
propósito de vincularlos a un proyecto agrícola que les garantice su sostenimiento. La 
corporación tiene definido, para cada familia beneficiaria, lotes de 500 M2, que podrán parcelar 
para establecer un cultivo de tomate tipo pera y el espacio para construir su vivienda. 
 
Se eligió el cultivo de tomate, por ser una de las hortalizas que tiene alta demanda, es un 
producto primario de la canasta familiar, su corta duración del ciclo de cultivo, facilita la 
dinámica productiva y económica de las familias. La prueba piloto del proyecto será ejecutada en 
6 fases del mes de abril al mes de agosto, la inversión será de $9,580,306 obteniendo como 
resultado el diseño del cultivo bajo el método invernadero, de modo que se pueden controlar 
aspectos climatológicos, como la temperatura dentro del invernadero tanto en el día como en la 
noche, la precipitación, humedad relativa y control fitosanitario que favorecen la cosecha a 
diferencia si se cultiva a campo abierto. 
 
El proyecto busca contar con el aporte de las entidades gubernamentales y académicas 
para consolidar la etapa de implementación, así se fortalece el conocimiento de las familias y se 








The municipality of Neiva, Huila, the corporation Dejando Huellas in the world seeks to 
offer sustainable alternatives to a group of families that have special limitations, with the 
purpose of linking them to an agricultural project that guarantees their sustainability. The 
corporation has defined for each beneficiary family lots of 500 M2, that they will be able to 
parcel out to establish a pear variety tomato cultivation and the space to build their home. 
The tomato crop was chosen, because it is one of the vegetables that has high demand, it 
is a primary product of the family basket, its short duration of the cultivation cycle, it 
facilitates the productive and economic dynamics of the families. The pilot project will be 
carried out in 6 phases from April to August, the investment will be $ 9,580,306 resulting 
in the design of the crop under the greenhouse method, so that climatological aspects can be 
controlled, such as the temperature within the greenhouse both day and night, precipitation, 
relative humidity and phytosanitary control that favor the harvest unlike if it is grown in the 
open field. 
The project seeks to count on the contribution of the governmental and academic entities 
to consolidate the implementation stage, thus strengthening the knowledge of the families and 
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La corporación dejando huellas in the world, a través de su esfuerzo continuo por mejorar 
la calidad de vida de las familias que tienen limitaciones especiales, pensó en estrategias que 
cumplieran una doble función y tuvieran un impacto contundente al interior de la comunidad que 
ellos apoyan, dicha estrategia se enfocó en empoderar a las familias a través de propuestas de 
emprendimiento agrícola y de esta manera sentirse productivos y a su vez tendrían una 
alternativa de sostenimiento económico. 
 
La corporación realiza la división de un terreno en la Ulloa Huila en proporciones iguales 
de 500 m2, donde cada familia realiza un pequeño aporte monetario por la compra del predio y 
para legalizar los gastos notariales, se realiza la socialización de las propuestas de proyectos y en 
respuesta a ello se formaliza con el diligenciamiento de dos encuestas donde se elige el tipo de 
proyecto y otra donde el objetivo principal es identificar la cantidad de participantes y lograr la 
colaboración de un pequeño grupo para este desarrollo; una vez realizada esta actividad se inicia 
la planeación para la ejecución del proyecto donde se opta por elegir la opción de siembra bajo el 
método de invernadero para el tomate tipo pera como hortaliza a producir, ya que este método ha 
demostrado un incremento potencial de producto final obtenido. 
 
Finalmente validando varias fuentes se realiza la planeación para la construcción de la 
estructura en un área de 1.000 m2,  los cálculos de semillas a sembrar y los valores estimados 
una vez terminada la cosecha. 
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El proyecto busca generar buenas prácticas para la implementación en la totalidad del 
terreno generando procedimientos que optimicen las labores desde cada uno de los puntos que 
integran la solución propuesta.  
  
Durante el desarrollo del proyecto el compartir experiencias, vivencias y trabajo en 
equipo con los asociados, se logra adquirir un avance importante en cuanto al impacto generado 
ya que con la participación de las primeras siete familias que prestan sus servicios en la 
ejecución, control y supervisión de éste,  se logra que cada uno de los propósitos de este trabajo 
















Título del proyecto 
 
Desarrollo sostenible para las familias con limitaciones especiales de la Corporación Dejando 
Huellas in the World, a través del cultivo de tomate tipo pera  
 
Planteamiento del problema 
Descripción 
Son muchas las necesidades que se tienen y que afectan a toda la población colombiana, 
se presentan problemas de diferente índole dependiendo de la posición socio económica en la 
cual se encuentren las personas así mismo son sus dificultades, esto debido a la desigualdad 
económica que se padece a nivel mundial, en unos países más acentuada que en otras pero a fin 
de cuentas ocasiona inconformismo generando infelicidad en las personas que deciden tomar 
malas decisiones haciendo el mal para su propio beneficio. 
Actualmente en Colombia existen centros de formación para la población discapacitada 
pero las ayudas son muy limitadas, como también para la población campesina que escasamente 
tienen para su alimentación diaria ya que el gobierno prefiere invertir en la guerra que en 
preservar el campo aun sabiendo que nuestra comida depende del sector agrario. Nos sentimos 
orgullosos por ser uno de los principales países en exportar café de calidad, muy apetecido en 
diferentes partes del mundo, pero la realidad del campo es otra. 
El departamento del Huila tiene como base económica la agricultura, ya que contamos 
con diferentes pisos térmicos dentro de la región lo que facilita la siembra y comercialización de 
diferentes productos, otro sector importante es el del petróleo, pero debido a las ultimas bajas en 
el precio de este producto se presentó una crisis económica aumentando la tasa de desempleo y la 
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creación de mucho comercio informal conocido como el rebusque para poder conseguir la 
alimentación diaria de las familias. 
La corporación Dejando Huellas in the World nace de la necesidad que tienen muchas 
familias de escasos recursos y que tienen dentro de su núcleo familiar un niño, joven o adulto en 
situación de discapacidad para brindarles apoyo en la formación y desarrollo para mejorar su 
nivel de vida. 
Las familias de la corporación que dentro de su entorno cuentan con una discapacidad 
enfrentan una compleja realidad que los golpea día a día y es el limitado acceso a un empleo 
productivo, al acceso de oportunidades que les permita desarrollar habilidades y a una 
integración más humana con la sociedad. La corporación trabaja por transformar su realidad y 
brindarle apoyo no solo en su formación sino también en el desarrollo de alternativas productivas 
para su sostenimiento.   
La corporación actualmente cuenta con un terreno que se adquirió con recursos de todas 
las familias asociadas para llevar a cabo el proyecto de desarrollo sostenible, el terreno fue 
dividido en 80 lotes de 500 M2 para cada familia cuyo objetivo es que puedan construir una 
vivienda o adquirir una prefabricada de muy bajo costo en una parte del lote y contar con todos 
los servicios esenciales como luz, agua potable y alcantarillado. La proyección de la corporación 
es que en la parte del lote libre se pueda llevar a cabo una actividad económica agrícola que les 
genere ingresos para el sustento de las familias.  
 
  En apoyo al desarrollo sostenible de la corporación, el siguiente proyecto se enfoca en 
realizar una propuesta para fomentar un proyecto agrícola donde las familias puedan cultivar 
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tomate tipo pera, ya que es una hortaliza esencial en la canasta familiar con muchos nutrientes 
que no pueden faltar en la alimentación diaria de las personas. 
El proceso de siembra del tomate pera es muy sencillo y no requiere de características 
especiales para su producción, además el capital a invertir no es muy costoso garantizando 
ganancias durante su comercialización. 
Con el desarrollo de este proyecto de la siembra del tomate tipo pera se genera empleo 
dentro de la misma comunidad logrando un trabajo en equipo de todas las familias, sustento 
familiar, buena convivencia y progreso para la corporación con una actividad económica que 
puede ser acogida por otras corporaciones buscando apoyo de los entes gubernamentales para 
obtener una mejor calidad de vida. 
A futuro vemos una producción solida de tomate tipo pera en las granjas comunitarias de 
la Corporación Dejando Huellas in the World, donde cada familia realiza su aporte en la siembra, 
producción y comercialización colectiva del tomate generando ingresos económicos que sirven 
para el sustento vital de todas las familias. 
La corporación conformada por la junta directiva delegará funciones a personal 
capacitado quien estará a cargo de llevar un control de toda la producción del tomate tipo pera 
desde la preparación del terreno hasta la comercialización obteniendo un resultado exitoso y de 
satisfacción para todos los asociados. 
Se buscarán convenios para la venta del producto con almacenes de cadena, 
supermercados y la implementación de un mercado campesino donde además del tomate puedan 
ofrecer cualquier otro producto agrícola que los asociados de la corporación estén cosechando, 




Formulación del problema 
 
¿La siembra del tomate tipo pera fomentará el desarrollo y sostenimiento de las familias 
















Árbol del problema 
 
Figura  1. Árbol de Problemas. 
Permite desglosar las causas, síntomas y consecuencias para un mejor análisis de la investigación. 
6  
 
Sistematización del problema 
 
¿Cuál es la preferencia agrícola de los asociados de la corporación por el cultivo de 
tomate tipo pera? 
¿Cuáles son las ventajas que tiene el cultivo de tomate tipo pera frente a otros productos 
agrícolas? 
¿Cómo llevar a cabo el programa de siembra y cultivo de tomates para las familias 


































Justificación de la investigación 
 
Teórico 
El proyecto definió como alternativa agropecuaria el cultivo de tomate tipo pera, 
analizando los componentes más importantes que beneficiarán a las familias del proyecto y que 
al mismo tiempo facilitarán su implementación, como la condición edafológica, el clima, la 
duración del cultivo, los costos de establecimiento, producción y cosecha, además de la 
rentabilidad, comercialización e impactos positivos en la salud. (Cordoba, Gómez, & Ñústez, 
2018) 
A partir del análisis de cada componente y tomando como fuente base el análisis obtenido  
del proceso de desarrollo de la plantación de tomate en el valle del Sinú, de los autores (Barraza, 
Fischer, & Cardona, 2004) proporcionan como resultado una alternativa viable para lograr los 
objetivos que persigue el proyecto, en su investigación resaltan el cultivo por su fácil 
adaptabilidad de suelos, alta demanda en el mercado y uso no solo es para el consumo directo, 
sino para el procesamiento industrial, aspectos claves para el proyecto por las condiciones 
edafológicas del terreno a sembrar (IDEAM, Caracterización de los suelos y las tierras, 2017). 
La superficie a cultivar es de 500m2 por familia, con una producción estimada de 
10Kg/m2, si se logra este margen económico ofrece garantías de rentabilidad tanto a las familias 
como a los involucrados indirectos de transporte, insumos y materiales, datos que confirman los 
autores (Josafad, Mendoza, & Borrego, 1998), en su investigación, donde a nivel mundial el 
tomate es considerado de importancia económica por la gran variedad de subproductos que se 
obtienen y en un corto tiempo (100 a 110 días) determina una ventaja importante.  
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Desde es el punto de vista de consumo, un (1) kilogramo de producto aporta 176 calorías, rico en 
vitamina C, A, B y B2, abundante en potasio y rico en energía calorífica (Josafad, Mendoza, & 
Borrego, 1998). Otros estudios científicos también revelaron que el tomate presenta moléculas 
con actividad antioxidante y compuestos bioactivos como licopeno, ácido ascórbico, caroteno, 
que asociados al consumo cotidiano tienen impacto protector sobre la salud, considerado así, un 
alimento funcional. (Navarro & Periago, 2016) 
 
Practico 
Para la corporación dejando huellas in the world, el tipo de cultivo se ajusta a las 
necesidades de las familias y a las características físico-químicas del área, la temperatura media 
del área es aproximadamente de  27C, el vapor de la atmosfera oscila entre 54% y 74% 
(IDEAM, Caracteristicas climatologicas de ciudades , 2018) permitiendo un buen desarrollo del 
cultivo, el tipo de suelo que obtiene optimo resultado es en suelos profundos, permeables y de 
textura media, condición que cumple el terreno. (IDEAM, Caracterización de los suelos y las 
tierras, 2017). 
 
Beneficios del proyecto  
 Alta demanda del cultivo 
 Bajo riesgo de insuficiencia de micro elementos 
 Corta duración del ciclo del cultivo  
 Los costos de establecimiento son bajos  
 El esquema de manejo para contrarrestar las enfermedades y plagas es eficiente 
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 El rendimiento del cultivo es alto, además es viable tener máximo cuatro ciclos de 
producción  
 
El proceso de producción del tomate además presenta alternativas sostenibles para la 
economía de las familias beneficiarias, la autora (Sepúlveda, 2016) lo valida, analizando siete 
atributos básicos (productividad, estabilidad, confiabilidad, resiliencia, adaptabilidad, equidad y 
autogestión) y tomando sus dimensiones en los sectores sociales como indicadores de 
sostenibilidad, es decir, económicamente, confirma rendimientos del 100%, costo-beneficio 
positivos en 80%, socialmente los productores destinan tanto para la comercialización como para 
su consumo familiar. 
El cultivo de tomate tipo pera será una alternativa sostenible para la comunidad mientras 
se mantenga un equilibrio entre la sociedad y la naturaleza. (CIGA, s.f). 
 
Metodológico 
La metodología que se abordará para el objeto de la investigación será exploratoria, 
teniendo en cuenta que es un tipo de proyecto del que no existe información suficiente en cuanto 
a su implementación y contexto en general, la investigación exploratoria proporcionara la 
información necesaria para definir con mayor certeza como desarrollar cada fase del proyecto, es 
un método de familiarización con un tema muy discutido pero poco aplicado, por lo tanto sirve 




  La aplicación de la investigación exploratoria además aportara datos específicos de las 
familias, por el amplio rango de métodos para recolectar información, como las entrevistas, 
cuestionarios y observación, donde la interacción directa con los involucrados aumenta la 
capacidad de respuesta a sus necesidades como a lo que pueden aportar.  Permitirá ampliar el 
conocimiento de las familias sobre el cultivo de tomate tipo pera y como objetivo secundario 
generará bases para fortalecer y desarrollar otros métodos de inclusión para aquellos con 
discapacidades.  
  Para este proyecto debemos vincular a todos los elementos recolectados en el estudio 
exploratorio para identificar el nivel de aceptación de las familias beneficiarias con la estrategia 





























Objetivo General  
Fomentar el desarrollo sostenible para las familias de la corporación a través del cultivo 





Identificar a los asociados de la corporación para clasificarlos de acuerdo a su preferencia 
por el cultivo de tomate tipo pera. 
Presentar las ventajas que tiene el cultivo de tomate tipo pera frente a otros productos 
agrícolas. 
Diseñar el programa de siembra y cultivo de tomates para las familias beneficiadas como 














La corporación Dejando Huellas in The World, está liderando un proyecto para las 
familias asociadas y que dentro de su núcleo familiar tienen personas a cargo con algún tipo de 
discapacidad especialmente niños, con el fin de poder brindar un hogar propio e independencia 
económica mediante la producción de productos agrícolas que sirvan para alimentación propia y 
la generación de recursos económicos para suplir las necesidades básicas de las mismas. La 
corporación cuenta actualmente con el terreno el cual fue parcelado en lotes de 500 mts 2 para 
cada una de las familias, en total son 80 lotes y se está llevando a cabo la obtención de recursos 
para equipar de servicios básicos a toda la comunidad. (Corporacion Dejando Huellas in the 
World, 2018). 
Aunque la legislación en Colombia es bastante amplia referente a la población 
discapacitada y estas favorecen a este grupo de personas, la realidad es otra ya que se tienen 
muchísimas falencias en cuanto al apoyo laboral, de estudio y de salud comparado con el resto 
de la ciudadanía en general, en cuanto a medicina contamos con pocos especialistas y grupos 
limitados de investigación dirigidos a la discapacidad. (Agudelo & Seijas, 2012). 
Podemos encontrar cinco ámbitos de gran importancia y relevancia que se convierten en 
una barrera para el libre desarrollo de las personas y sus familias con algún tipo de discapacidad. 
Estos son la educación, la salud, el empleo, el transporte y la accesibilidad, durante un estudio 
realizado sobre la legislación colombiana donde se favorece mayormente a aquellos con 
discapacidades, tristemente no se cumplen a cabalidad ya que hay un gran porcentaje de esta 
población que son analfabetas, no se encuentran afiliados a un sistema de salud y las 
13  
 
oportunidades laborales son muy pocas. En cuanto al transporte y la accesibilidad existe un gran 
vacío arquitectónico ya que los diseños en estos dos ámbitos generalmente no se hacen pensando 
en esta población lo que puede generar discriminación y malestar para las personas con 
discapacidad. (Rozo, Rodriguez, & González, 2015) 
Buscando la mejor opción para la generación de dichos ingresos y basados en varias 
consultas se logra resaltar que cultivar tomate en Colombia tiene una enorme proyección debido 
a su alta rentabilidad, esto ha llevado a invertir en desarrollo tecnológico importado para mejorar 
su producción, aumentando el volumen de las cosechas y su consumo haciéndolo una opción 
viable para invertir. (P, L, & B, 2017). 
(Hernández Martínez, 2004) de acuerdo a la investigación relativa a la transformación y 
efectos económicos de cultivar tomate, realizada por los autores Hernández García y Omaña, se 
presenta el análisis de los resultados donde se comparan dos variables, primero la etapa de 
cosecha en la estación de otoño-invierno y segundo su competitividad en el mercado 
internacional, donde arrojó una tendencia visible en el incremento de la productividad por 
hectárea, determinando así un cultivo productivo.  
(Contreras Quispetera & Rodríguez Sánchez, 2018) elaboraron la investigación de su 
tesis en 2017 acerca de los resultados rentables del tomate expuesto a diversos tipos de 
producción agrícola, obteniendo datos en sitio, con entrevistas, visitas y fuentes primarias y 
secundarias y llegaron a las siguientes conclusiones: 
• La producción es mayor si el cultivo está bajo un ambiente controlado y por ende 
evidencia ahorro en costos de producción mantenimiento y mano de obra. 
• Se presentan beneficios en los precios de venta por su calidad. 
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• El cultivo esta menos expuesto a plagas y enfermedades, por lo tanto, la perdida 
de tomate durante la cosecha es mínima. 
• Cultivar tomate al aire libre deja muy vulnerable la producción a los cambios 
adversos del ambiente y no se puede controlar. 
• Aunque el establecimiento inicial del cultivo bajo invernadero es costoso, es 
directamente proporcional a la rentabilidad.  
 
A través de estas investigaciones es preciso profundizar en el cultivo del tomate no solo 
desde la perspectiva económica, sino también sobre su contenido, fisiología, variedades, 
condiciones del suelo, análisis de crecimiento y su comportamiento socioeconómico a nivel 
regional. 
El tomate es una hortaliza con un alto contenido de nutrientes, como vitaminas, minerales 
y fibra, que brindan al organismo una composición nutricional muy equilibrada haciendo que su 
consumo sea indispensable (Aguilar, Rosas, Arce, & Floriani, 2004). 
El tomate es propio de la familia Solanácea y sus compuestos antioxidantes que protegen 
el cuerpo de enfermedades degenerativas y crónicas, permitiendo que sus compuestos bioactivos 
se encuentren en constantes estudios científicos para determinar sus efectos sobre la salud. 
(Gonzalez & Periago, El tomate, ¿Salud saludable y / o funcional?, 2016). 
Existe una diversa variedad de tomates, como tipo Pera, Canario, Cherry, Verde, 
Monserrat, Raf, entre otros, es bajo en calorías y aporte un alto contenido de agua a la dieta, 
combina perfectamente con la mayoría de los alimentos, contribuye a la recuperación celular 
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después de realizar actividades físicas y su consumo continuo ayuda a prevenir riesgo de 
desarrollar ciertos tumores. (Santiago, 2011). 
Además de producirse en corto tiempo, posee gran capacidad de adaptación a diferentes 
tipos de suelos, en áreas no muy extensas y su demanda es bastante alta por consiguiente lo hace 
un producto fácil de comercializar y de obtener buenas ganancias. (Barraza, Fischer, & Cardona, 
2004). 
Se han realizado varios estudios epidemiológicos que evidencian el gran valor que posee 
el licopeno, sustancia química propia de los tomates, que ayuda a combatir enfermedades 
neurológicas y cancerígenas, por ello la importancia de promover su consumo como parte de la 
dieta tradicional y por ende su producción. (Bojórquez, Gallego, & Collado, 2013). 
El artículo publicado en 2009 por Milena Bayona y Giovanny Muñoz  que detallan las 
actividades agrícolas de una comunidad rural específica en Cundinamarca, donde la agricultura 
es el eje principal económico y sus integrantes como el eje productivo la comercialización y la 
estructura social alrededor de su actividad agrícola, se observa a como ha sido sostenible su 
modelo productivo, a pesar de la restricción en el acceso a subsidios del gobierno, a la 
variabilidad en los precios y a la baja valoración de la tierra. (Muñoz & Bayona, 2009). 
Con respecto a las variables de rendimiento, el análisis realizado por los autores (Cih 
Jaramillo Tornero, & Schwentesius 201 l) explican las principales dificultades técnicas 
sociodemográficas, de expansión de dichos sistemas donde se puede concluir lo siguiente: 
• El clima es un factor que afecta todas las variables, por la presencia de plagas en 
15 de ellas, en especial en el establecimiento del cultivo a campo abierto. 
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• El exceso de agroquímicos sin un control adecuado, podría ocasionar graves 
consecuencias al ambiente y bienestar físico y emocional de los campesinos. 
• Efectuar sociedades entre los productores minimiza el déficit económico y los 
fortalece como gremio. 
 
En consecuencia, con las variables de crecimiento expuestas en el estudio anterior, Costa 
Rica también como productor de tomate, en un estudio realizado a tres localidades evalúo el 
crecimiento y productividad de tres genotipos, los autores (Ramirez & Nienhuis, 2012) obtuvieron 
como resultado que la productividad está determinada por las podas y deshijas, porque al descartar 
los brotes laterales se impulsa el desarrollo de la planta, al no existir competencia por los 
asimilados fotosintéticos. 
Finalmente, en el artículo publicado en 2015 por Antonio Juárez Maldonado y sus pares , 
donde analizan la forma como crece el tomate bajo techo y hacen una amplia investigación de 
todas las causas que actúan directamente en el progreso de las plantas en condiciones cerradas, 
considerando  ciclos del cultivo además de comparar los valores semana a semana, plasmando el 
resultado en curvas de crecimiento por cada órgano y etapa del cultivo, arrojando como 
resultado, un excelente comportamiento donde al inicio de las cuatro semanas presenta un 
crecimiento exponencial y en la etapa después del trasplante lineal con los análisis se pueden 
realizar cálculos para planificar el requerimiento hídrico, nutrientes y para definir las mejores 
etapas de producción. (Júarez, 2015). 
 Por otro lado, en cuanto al terreno principalmente debe ser rico en minerales y 
encontrarse entre 0 y 2000 msnm se pueden producir bajo el sistema invernadero o al aire libre, 
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la elección del tipo de sistema determinará los costos de inversión, los cuales aumentan si se 
elige la primera opción, pero obteniendo una productividad más alta. (Perilla, Rodriguez, & 
Bermúdez, 2011). 
  En vista de la alta capacidad de producción que se obtiene a partir del cultivo tipo 
invernadero, se evidencia que uno de los factores que más aporta a ello es mezcla de 
composiciones que mejoran la calidad del suelo como el aserrín de pino, estiércol de ovinos, 
entre otros. (Martínez, Olarte, & Mendoza, 2010). 
 El tomate, en países como México, es la principal hortaliza exportable y de consumo 
interno ya que significa una buena fuente de entradas para los pequeños y grandes productores, 
por ello se buscan técnicas de cultivo como las cubiertas plásticas para reducir costos y aumentar 
ingresos, de ahí la importancia de realizar una proyección económica, donde se evalúen los 

















Un marco conceptual básicamente se usa en el área investigativa con énfasis en la 
ciencia. Cuyo significado puede entenderse como la figura representativa global de los informes 
que se utilizan en la elaboración de la investigación. (Navarro J. , 2015). 
Para la presente investigación se describen los términos y conceptos que guían la investigación y 
dirección del proyecto. 
 
Definición de conceptos 
 
Cultivo: Se refiere a la práctica de sembrar una semilla y obtener una planta de la misma. 
La agricultura se ha desarrollado desde miles de años atrás con el objeto de cultivar vegetales o 
frutas con el fin de obtener un producto alimenticio y medicinal en beneficio de la humanidad 
(Bembibre, 2009). 
 
El tomate: Se denomina como fruto o como hortaliza comestible de consumo a nivel 
mundial. El nombre científico es Solanum Lycopersicum, que es una planta conocida en el 
ámbito popular como tomatera. Su origen se establece en América y actualmente se cultiva en 
todo el mundo ya que tiene muchos usos alimenticios como jugos, salsas, compotas etc. Existe 
una variedad de colores de tomate, formas y tamaños, para su cultivo requiere una condición 
térmica entre templado y cálido, humedad elevada y buena luminosidad. (Duarte, 2010). 
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Existe una variedad de tomates clasificados por tipos, el proyecto se basará en el diseño de la 
siembra de tomate tipo pera. 
Tomate tipo Pera: Es un tipo de tomate muy apetecido, carnoso, sabroso y de pulpa 
suave, son usados especialmente para deshidratar, tienen un color rojo intenso y una piel 
delgada. Esta variedad de tomate es uno de los cultivos que se cosecha de forma rápida con 
respecto a los otros tipos, también es conocido como “tomates Roma”. (Iturriaga & Escudero, 
2015). 
Esta hortaliza es muy acogida globalmente, es por ello que actualmente existen una gran 
cantidad de variedades en forma, color, tamaño adaptados a las características propias de cada 
región donde se cultiva y se comercializan según gustos y necesidades. (Fernandez, 2015). 
 
Desarrollo sostenible: Un concepto acogido en Colombia como en otros países donde se 
habla del interés por la importancia de implementar este desarrollo, como también de otros 
proyectos sustentables, creando programas y estableciendo políticas para una transformación 
económica sustentable. 
En Colombia se pueden encontrar una amplia variedad de ecosistemas con gran 
biodiversidad, además de una serie de pisos climáticos que son perfectos para cualquier tipo de 
cultivo según sus características, debido a estas razones es muy importante proteger nuestro 




Sostenible: Se refiere a algo que está en la capacidad de conservarse o reproducirse por 
medios propios obviando intervenciones externas. Puede ser aplicado a diversas cuestiones como 
procesos económicos, métodos productivos etc. (Gardey, 2012) 
 
Agricultura sostenible: relativo a la agricultura ecológico-ambientalista, sus bases están 
fundamentadas en lograr que los cultivos sean aceptables económicamente hablando como 
también la de usar los recursos no renovables de una manera eficiente, para obtener cosechas con 
carácter nutritivo que mejoren el estilo de vida de todas las comunidades. (Gardey, 2012). 
 
 Discapacidad: Es un término utilizado para referirse a las limitaciones o deficiencias 
para ejecutar o desarrollar alguna actividad física o mental restringiendo la participación en 
cualquier labor. Usualmente se usa este término para señalar a las personas que por cosas de 
Dios o de las propias circunstancias de la vida tienen alguna limitación física o mental para 
ejecutar actividades cotidianas. Esta población en situación de discapacidad suele tener muchos 
problemas de adaptación por el mismo entorno y discriminación de personas sin conocimientos y 
la poca ayuda por parte del estado convirtiéndose en un problema de salud y bienestar en la 
sociedad actual. (Salud, 2019). 
 
Solanum Lycopersicum: conocido popularmente como Tomate o Jitomate planta 
comestible proveniente de América que se cultiva actualmente a nivel mundial. (Gonzalez & 




Licopeno: Molécula química que proporciona el color rojo profundo al tomate y este 
puede modificar factores como los nutrientes que le llegan a la planta además de factores 
ambientales, climáticos, entre otros. (Gonzalez & Pariego, El tomate, ¿alimento saludable y/o 
funcional?, Diciembre 2016). 
 
Ácido ascórbico: su nombre comercial es vitamina C y gracias a su estructura y 
composición molecular  es un antioxidante vital para la formación glóbulos rojos, que son los 
encargados de fortalecer y mantener, los niveles de material intercelular sanos, así como de 
evitar algunas enfermedades. (Bastías & Cepero, 2016) 
 
-caroteno: proporciona grandes cantidades de vitamina A ayudando al organismo a 
mejorar los niveles de crecimiento y desarrollo de una buena salud visual, además de ayudar a 
mejorar la textura de la piel, entre otros beneficios muy bien conocidos. (NUTRIFACTS, 2018) 
 
Edafología: Es la ciencia que basa sus principios en la búsqueda del conocimiento del 
suelo, composición y características principales, además de como las distintas aplicaciones en el 













Diseño Metodológico Preliminar 
 
El diseño metodológico de la investigación dirige la forma y las técnicas con las que se 
recolectará la información para darle forma al proyecto.  
En cuanto al área de investigativa, por el tipo de proyecto y aplicación se tiene que es 
exploratoria con la que se indagará y ampliarán los datos necesarios para cumplir con el objetivo 
del proyecto. 
Los instrumentos de recolección de información serán de tipo técnico: Encuestas y 
entrevistas.  
 
Entrevistas: Las entrevistas se estructuraron con las familias beneficiarias para obtener 
la información suficiente que permita clasificarlas según sus preferencias productivas, serán 
entrevistas de orden flexible con el fin de que suministren los datos específicos para evitar 
errores en la clasificación.  
Encuestas: Se realizará una encuesta de evaluación o programática, este tipo de encuesta 
estudia los factores que son manejados desde una perspectiva social y es lo que pretende la 
investigación con las familias beneficiarias, afianzar la confiabilidad que las conclusiones de la 
encuesta aportan al proyecto. (Alarcon, 2006). 
 






Para reunir la información, los grupos focales fueron las familias seleccionadas y las 
líderes de la corporación, se realizaron de 2 visitas a la Corporación Dejando Huellas in the 
World, se formalizaron las entrevistas con los coordinadores de esta iniciativa y las encuestas 
dirigidas a 7 familias seleccionadas para el desarrollo de la prueba piloto de la presente 
investigación. Las entrevistas y las encuestas fueron estructuradas previamente para cada visita. 
 
Diseño 
Población y muestra 
 
Población: familias con limitaciones especiales de la Corporación  
 
Muestra: De las 80 familias y de acuerdo a la clasificación, se tomará una muestra sobre el 10%, 
es decir, 8 familias, representado en la siguiente formula 
𝑛 =
𝑁𝑥𝑍𝑎 
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
𝑑2𝑥(𝑁 − 1)𝑥 𝑍𝑎 
2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 
 Za 2 = 1.962 valor estándar, al tomar como referencia el 95% 
 N = Tamaño de la población.  
 p = 0.05 
 q = 0.5  
 d = deseamos un 3% 
𝑛 =
8𝑥1.96 
2𝑥 0.05 𝑥 0.05









Tabulación y proceso de datos 
  
Con el análisis de las entrevistas y cuestionarios se realizaron gráficos y estadísticas que 
permitieran identificar el seguimiento del proyecto y el impacto a la fecha del proyecto, dichos 
gráficos se realizaron en la herramienta Excel para manipular la data e interpretarla 
correctamente. 
 
 Parámetros de análisis  
Tabla 1. Parámetros de análisis  
Análisis / grupo focal  Escala de valoración 
Familias  De acuerdo (5) 
En desacuerdo (2) 




Según la tabla anterior los criterios de valoración para el grupo focal de las familias y la 






Tabla 2. Listado de familias 
Listados de las familias  
Aldana Rodríguez 6 integrantes 
Baquero Mora 4 integrantes 
Botero Gaona 5 integrantes  
Carranza Grimaldo 3 integrantes 
Giraldo Castro 5 integrantes  
Montes Acosta 7 integrantes 
Navarro Gil 4 integrantes 
 
Tabla 3. Análisis escalas de valoración encuesta 
Cuestionario encuesta Valoración 
cualitativa 
Valoración cuantitativa Total general 
Considera que el desarrollo de un 
cultivo agrícola le trae beneficios a 
todas las familias del programa? 
De acuerdo  
En 
desacuerdo  
+    (5) 
- (2) 
7 
Está  de acuerdo con la propuesta del 
cultivo de tomate, para desarrollar el 
proyecto? 
De acuerdo  
En 
desacuerdo  
+    (6) 
- (1) 
7 
Va usted a participar en el primer 
grupo que iniciara la prueba piloto 
del proyecto? 
De acuerdo  
En 
desacuerdo  
+    (7) 
- (0) 
7 
Considera esta iniciativa una forma 
de inclusión social y laboral dentro 
de su comunidad? 
De acuerdo  
En 
desacuerdo  







¿Porque nace la propuesta de la corporación? 
 Carolina Loaiza: El mayor desafío que hemos tenido desarrollando los programas con las 
familias es el aspecto económico-productivo. La inclusión de la población en condición 
de discapacidad se queda en el papel, porque la realidad es marginal para ellos, no tienen 
garantías y a su vez, las familias en ocasiones no cuentan con la capacidad económica de 
proveerles la atención y lo que requieren.  
¿Por qué definieron un proyecto agrícola y no otro tipo de proyecto? 
 Carolina Loaiza: En un programa anterior y con apoyo de los asociados adquirimos los 
lotes para beneficio de las familias, de ahí integramos varios elementos, el 80% de las 
familias no cuentan con casa propia, entonces dirigimos el proyecto con el fin de 
aprovechar el terreno con doble propósito. 
¿Cuáles son las expectativas de la corporación con la presente investigación? 
 Carolina Loaiza: Estamos seguros que la investigación va a fortalecer e impulsar el 
proyecto, están estructurando todo por pasos, definiendo los detalles con cuidado y la 
prueba piloto nos confirmará la importancia del proyecto tanto para las familias como 
para nosotros. 
¿Cuánto tiempo tienen estimado para llevar a cabo el proyecto? 
 Lorena del pilar Rojas: Estimamos un año de acompañamiento directo, es decir, apoyo 
en cada fase y ciclo productivo, después del año el objetivo es que se empoderen y sean 




¿En las reuniones con la comunidad y las familias beneficiarias, cual es nivel de percepción del 
proyecto? 
 Lorena del pilar Rojas: Ha sido una grata experiencia, porque ven el proyecto como una 
oportunidad de ser productivos, independientes, de generar ingresos y tener la posibilidad 
de nuevas oportunidades. 
 
Presentación y análisis de resultados de la encuesta y entrevistas  
 
A partir del trabajo en conjunto con el equipo de la corporación, el análisis de la 
información obtenida, se identificaron varios elementos a considerar y como resultado se obtuvo: 
 
Encuesta 
Gráfico 1 Pregunta 1. Nivel de impacto del cultivo  
 
o Coinciden en que una propuesta agrícola les da garantía de sostenimiento, 





Considera que el desarrollo de un cultivo
agrícola le trae beneficios a todas las familias
del programa?
P1. Nivel de impacto 
De acuerdo En desacuerdo
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Gráfico 2. Nivel de aceptación 
 
 
o La propuesta de tomate les pareció acertada, porque casi todos conocen el 
cultivo y saben lo rentable que es para la economía del hogar, de hecho, 
algunos cultivan plantas de tomate en su huerta casera. 
Gráfico 3. Nivel de participación 
 
o Todos tienen interés y compromiso en hacer parte del cultivo piloto, 
porque saben lo que esta iniciativa representa para su familia y para el 





Está  de acuerdo con la propuesta del cultivo
de tomate, para desarrollar el proyecto?
P2. Nivel de aceptación






Va usted a participar en el primer grupo que
iniciara la prueba piloto del proyecto?
P3. Nivel de participación
De acuerdo En desacuerdo
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Gráfico 4. Nivel de inclusión 
 
o Las familias consideran esta iniciativa como la primera que se centra en 
apoyar las personas con limitaciones especiales y demostrar que los 
proyectos son viables con su aporte y que tienen un doble propósito para 
su sostenimiento. Están seguros que se puede lograr y que como 
comunidad lo pueden sacar adelante. 
 
Conclusión 
Las encuestas nos permitieron acercarnos a las familias y comprender como visualizan el 
proyecto. Los resultados son positivos, tanto el aspecto social como de viabilidad, le generan 
confianza a la corporación y seguridad de continuar. Este es un espacio vital para tomar todo lo 








Considera esta iniciativa una forma de inclusión
social y laboral dentro de su comunidad?
P4. Nivel de inclusión 




 Debido a la falta de interés por las personas en condición de discapacidad, el 
proyecto armoniza esta situación con la posibilidad de generar una oportunidad 
económica, por una actividad que desarrollen ellos mismos y les brinde 
oportunidades de vida. 
 La decisión de ejecutar un proyecto agrícola, en principio porque es una región de 
despensa agrícola y también porque la corporación cuenta con el terreno para 
llevar a cabo el proyecto.  
 La prueba piloto dará como resultado lo que se debe ajustar, los procesos que 
tienen limitaciones restricciones y que etapa es la más crítica en el cultivo. 
 Durante el año siguiente a la prueba piloto, se realizará seguimiento a cada una de 
las fases y se estructurará un plan de acción con el fin de mitigar los impactos de 
las etapas criticas del cultivo. 
 Hay gran expectativa por el inicio del proyecto y a la fecha cuentan con los 
recursos disponibles para lograr los objetivos. 
 
Conclusión 
La corporación se ha preparado para llevar a cabo este proyecto teniendo en cuenta la 
condición de las familias, ha puesto en consideración la necesidad de obtener recursos, sentirse 
productivo y mejorar el entorno social y familiar de los integrantes que tienen limitaciones 




Desarrollo de objetivos  
 
Identificación y clasificación de asociados de acuerdo a preferencias 
 
La corporación durante la fase previa a formalizar el cultivo de tomate tipo pera, analizó 
otras posibles alternativas teniendo en cuenta el entorno, las condiciones de cada familia, su 
capacidad para hacer parte del proyecto y su interés particular. De esta validación se identifica, el 
cultivo para desarrollar el proyecto. 
 
  
Tabla 4. Cuestionario sobre la preferencia productiva 
De los siguientes proyectos, cual prefiere como 
alternativa de sostenibilidad y rentabilidad 
Valoración 
Proyecto pecuario, levante de pollos, cerdos, 7 
Proyecto agrícola, cultivo de tomate tipo pera 64 
Proyecto de manualidades y artesanías 9 
Total 80 
 
Se realizó un cuestionario a las 80 familias beneficiarias, sobre su preferencia de proyecto 












Ventajas sobre el cultivo de tomate tipo pera frente a otros productos agrícolas. 
 
 
• El Tomate se considera la hortaliza de mayor consumo a nivel mundial, no solo para fines 
alimenticios sino también estéticos y saludables. 
• Nutricionalmente hablando, el tomate aporta muchas vitaminas a nuestro organismo 
además de un alto nivel de agua.  
• Una de sus principales ventajas es que puede ser cultivado durante todo el año, si el 
ambiente es cálido y luminoso.  
• Económicamente hablando, el cultivo de tomate es una opción muy viable ya que su 
costo de producción es bajo y utilizando la opción tipo invernadero se puede garantizar 




De los siguientes proyectos, cual prefiere como 
alternativa de sostenibilidad y rentabilidad 
Proyecto pecuario, levante de pollos, cerdos,
Proyecto agricola, cultivo de tomate tipo pera
Proyecto de manualidades y artesanias
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• Los costos de establecimiento y sostenimiento son bajos en la producción de tomate, ya 
que es una hortaliza que se consume a diario, como resultado se tiene una demanda alta, 
en este aspecto se evidencia ahorros en la mano de obra, materiales e insumos. 
• El precio de venta es proporcional a la calidad del producto. 
• El cultivo tiene poca exposición a plagas y enfermedades, así mismo, la perdida de 
tomate durante la cosecha es mínima. 
• Durante el año se pueden realizar cuatro (2) ciclos de cosecha, obteniendo buen 
rendimiento y rotación permanente. 
• No todos los cultivos pueden establecerse bajo metodología invernadero. 
• Bajo riesgo que el cultivo tenga insuficiencia de micro elementos. 
•  El esquema de manejo para contrarrestar las enfermedades y plagas es eficiente 
 
Diseño de programa de siembra y cultivo de tomates tipo Pera 
 
 
 Se define el método de cultivo bajo invernadero. En la etapa inicial de establecimiento se 
debe hacer una inversión de $15.420.000 - para la construcción del invernadero-. Este costo 
solo se asume al inicio y se estima la duración de la construcción por ocho años (8) 
aproximadamente, principalmente se utiliza este método ya que garantiza una mejoría 
notable en el manejo y control de la temperatura. El método garantiza rentabilidad y 
productividad, debido a factores como: control estricto de plagas, buena calidad del tomate, 
bajo índice de perdida, no tiene exposición a factores climáticos y cuenta con un monitoreo 




 Para su diseño se requiere analizar la simetría del suelo, composición, dirección del viento y 
del sol, ya que de éste último depende contar con una notoria mejora en la calidad de la 
cosecha. 
 Durante su construcción se debe considerar una elección de materiales livianos, una 
construcción alta debido a la geografía de la zona, acceso a fuentes hídricas y eléctricas y 
poca arborización para evitar que éstos bloqueen la luz natural. 
 
De acuerdo a las técnicas de implementación estudiadas en el libro” Diseño de Invernaderos 
de Miriam Marín. (Marín, 2013). Se tuvieron en cuenta para tal fin tanto la altura de 4m, 
como la orientación, tamaño de las ventanas para ventilación, los elementos estructurales a 
utilizar, para el caso presentado se toma como base el tipo cúpula presentado a continuación.  
 
 





Programa de siembra del cultivo  
 
1. Etapa Inicial 
Sistema de siembra: Preparación del terreno, se realiza la preparación para el suelo a 
embolsar y para el área a establecer el cultivo. 
Siembra en el semillero: Debe mantener condiciones de humedad, después de 7 días 
germina. 
Prácticas de manejo en semillero: Riego debe realizarse por aspersión y se regula según 
el comportamiento de la planta. La nutrición, se aplica con soluciones que le aporten a la 
planta lo suficiente para su desarrollo, con el objetivo que tenga buena altura, pero y 
diámetro.  
Control de plagas: Ventilar el invernadero, no exceder el riego y controlar las arvenses o 
maleza.  
2. Etapa intermedia 
Trasplante: En la quinta semana después de la siembra, es el tiempo adecuado para 
trasplantar. Debe contar con buena humedad la cual se monitorea diariamente y el control de 
plagas semanal. 
Podas: Se realiza para tener un equilibrio vegetativo y reproductivo, la primera poda es 
de formación dejando un solo tallo, la siguiente poda es de yemas, con el fin de eliminar los 
brotes pequeños que le quitan nutrientes a la planta, la poda de flores y frutos depende de las 
condiciones climáticas, el estado de la planta y de los requisitos del mercado. 
Polinización: Es una planta auto polinizadora, aunque depende de las condiciones 
climáticas y de humedad. 
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Control de malezas: El control de malezas en invernadero debe ser permanente, con el fin 
de prevenir daños al establecimiento y de evitar competencia por nutrientes con otros 
productos. 
3. Etapa final 
Cosecha: Se realiza de manera manual por la delicadeza del fruto, se debe garantizar su 
buen estado, sin afectaciones, se cosecha teniendo en cuenta las exigencias del cliente, debe 
realizarse esta fase en las horas de la mañana. 
 
El método garantiza rentabilidad y productividad, debido a factores como: control estricto de 
plagas, buena calidad del tomate, bajo índice de perdida, no tiene exposición a factores 

















Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el siguiente personal humano quienes tienen toda la 
disposición, entrega, disciplina y entusiasmo de lograr los objetivos propuestos. 
Tabla 5 
Recursos Humanos 
Recurso Descripción actividad Institución 
Donna Tatiana Castillo 
González 
Investigación, gestión y elaboración de 
proyecto UNAD 
Martha Yaneth Paez Acero 
Investigación, gestión y elaboración de 
proyecto UNAD 
Junta directiva de la 
Corporación. Liderar asociados, validar proyecto. 
Corporación Dejando 
Huellas in the World 
Asociados- Discapacitados 
Llevaran a cabo la producción del 
tomate. 
Corporación Dejando 





Recurso Descripción actividad 
Computador portátil Se requieren dos equipos para la elaboración del proyecto. 
Impresora Impresión de documentos 
Papel y útiles Para imprimir documentos, esferos y demás. 
Planos del terreno Para validar ubicación del terreno de la corporación. 
Servicios informáticos Utilizados para realizar investigación en internet. 
Viáticos Desplazamientos hasta la corporación y terreno del proyecto. 




Análisis de Resultados 
Para realizar una caracterización general de las posibles alternativas de los asociados para 
desarrollar un proyecto en los lotes adquiridos, se tuvo en cuenta una investigación realizada en 
Boyacá en el año 2011 con el mismo cultivo y metodología, por los autores Perilla, A., 
Rodriguez, L. F., & Bermúdez, L. T. 
 
Los datos recolectados durante el desarrollo de este proyecto provienen de entrevistas 
realizadas a asociados seleccionados de la corporación, lo cual permitió que el proyecto tomara 
forma desde el principio, para dar una mejor perspectiva de tal motivación se procede a comparar 
el resultado de la presente investigación con un proyecto con enfoques similares el cual fue 
desarrollado en Perú durante el año 2018 por los ahora economistas Pablo Segundo Contreras y 
Cesar Eduardo Rodríguez de la universidad Inca Garcilaso de la Vega.  
 
Comparación entre proyectos 
 
Análisis de Muestreo 
 
Con el fin de conocer la tendencia productiva de las familias para desarrollar un proyecto, 
como lo plantearon en la investigación “Estudio técnico-económico del sistema de producción de 
tomate bajo invernadero en Guateque, Sutatenza y Tenza (Boyacá)” los autores a través de la 
observación y aplicación de encuestas obtienen los datos primarios, base para estructurar el 
proyecto. El propósito es comprender la realidad del productor y mejorar su calidad de vida, así 
como lo es para la corporación, conocer la preferencia productiva, representa entender el sentir 
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de las familias y desarrollar un proyecto de acuerdo a sus necesidades, información presentada 
en la página 222 del proyecto en comparación y en la página 31 del presente trabajo. 
 
A continuación, se presenta el esquema de los formatos diseñados para realizar la 





















Proyecto agricola, cultivo de tomate tipo 
pera 
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Una vez obtenido el resultado de participación se presenta una nueva encuesta que 
permitió establecer una escala para determinar el grado de satisfacción social y económico que 











Rensponda la siguientes preguntas, tendiendo en cuenta la preferencia agricola y la 
escala de valoración 
Encuesta De acuerdo En desacuerdo Total 
Considera que la 
propuesta de 
desarrollar un 
cultivo agricola le 
trae beneficios a 
todas las familias del 
programa 
5 2 7 
Esta de acuerdo con 
la propuesta del 
cultivo de tomate, 
para desarrollar el 
proyecto? 
 





Va usted va a 
participar en el 
primer grupo que 
iniciara la prueba 
piloto del proyecto? 
                






iniciativa una forma 
de inclusión social y 










Costos de Inversión 
 
Para determinar el grado de confianza tal como se propone en la tesis “Análisis de la 
Diferencia de Rentabilidad del Tomate en Diferentes Ambientes para los Pequeños y Medianos 
Productores del Distrito de San Vicente de Cañete, 2017 ”, los autores proponen una evidencia 
basada en costos, la cual refleje la rentabilidad de cultivar esta hortaliza bajo condiciones 
estables y controlables, por tanto, se presentan cálculos de inversión inicial presentados en las 
tablas 18 y 19 del presente trabajo y página 51 del trabajo de grado sujeto a comparación. (Pablo 
S & Cesar E, 2018) 
Para la corporación se estima una inversión inicial de $25´000.000 y los autores para un 
área con las mismas proporciones estima $39´000.000 calculados con valores actuales del 
mercado, una de las diferencias que se presentan es debido a los altos costos de materiales en 
dicho país sumado a que el invernadero a utilizar presenta mayor tecnificación respecto al 



















Lotes por bloque 26 28 
Largo de bloque (m) 23 24 
Ancho por bloque (m) 0,65 0,7 
Área de bloque (m2) 1000 1152 
Área (ha) 0,1 0,12 
Filas 2 2 
Distancia por bloque (m) 1 1 
N° de plantas necesarias 2500 2996 
Rendimiento/Cosecha (Kg.) 5 5 
Rendimiento por área/Cosecha (Kg.) 12500 14980 
 
 
Los datos proporcionados corresponden a los resultados de productividad comparada de 
los dos proyectos, el primero suministrado por el ministerio de desarrollo y cultura rural de 
Colombia para el segundo período de 2018 y la siguiente columna corresponde a lo extraído del 
trabajo de los economistas Contreras y Rodríguez. (Rural, 2019). 
Comparando los resultados de la tabla 7se puede deducir que el nivel de producción se 
encuentra por debajo de los resultados obtenidos por los investigadores en un 16%, este resultado 
es esperado debido principalmente al nivel de tecnificación y experiencia, la cual es fácilmente 

















































Acta de constitución del proyecto 
Tabla 9. Acta de constitución 
Empresa / Organización Grupo de proyecto de investigación aplicado 
Proyecto Proyecto de Cultivo de Tomate tipo Pera para 
Fomentar el Desarrollo sostenible de las familias con 
limitaciones o discapacidad de la Corporación 
Dejando Huellas in the World. 
Fecha de preparación 01/05/2019 
Cliente Asociados de la Corporación Dejando Huellas in The 
World 
Patrocinador principal Corporación Dejando Huellas In the World  
Gerente de proyecto Donna Castillo / Martha Paez 
 
Patrocinador / Patrocinadores 






Representantes Junta directiva  
Donna Castillo Investigadora Ingeniera  
Martha Paez Investigadora Ingeniera  
 
 
Propósito y justificación del proyecto 
En apoyo al desarrollo sostenible de la corporación, el siguiente proyecto se 
enfoca en realizar una propuesta para fomentar un proyecto agrícola donde las familias 
puedan cultivar tomate tipo pera, ya que es una hortaliza esencial en la canasta familiar 
con muchos nutrientes que no pueden faltar en la alimentación diaria de las personas. 
El proceso de siembra del tomate pera es muy sencillo y no requiere de 
características especiales para su producción, además el capital a invertir no es muy 
costoso garantizando ganancias durante su comercialización. 
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Con el desarrollo de este proyecto de la siembra del tomate tipo pera se genera 
empleo dentro de la misma comunidad logrando un trabajo en equipo de todas las 
familias, sustento familiar, buena convivencia y progreso para la corporación con una 
actividad económica que puede ser acogida por otras corporaciones buscando apoyo de 
los entes gubernamentales para obtener una mejor calidad de vida. 
A futuro vemos una producción solida de tomate tipo pera en las granjas 
comunitarias de la Corporación Dejando Huellas in the World, donde cada familia realiza 
su aporte en la siembra, producción y comercialización colectiva del tomate generando 
ingresos económicos que sirven para el sustento vital de todas las familias. 
La corporación conformada por la junta directiva delegará funciones a personal 
capacitado quien estará a cargo de llevar un control de toda la producción del tomate tipo 
pera desde la preparación del terreno hasta la comercialización obteniendo un resultado 
exitoso y de satisfacción para todos los asociados. 
     Se buscarán convenios para la venta del producto con almacenes de cadena, 
supermercados y la implementación de un mercado campesino donde además del tomate 
puedan ofrecer cualquier otro producto agrícola que los asociados de la corporación estén 
cosechando, estos alimentos serán de muy buena calidad para la población Neivana. 
 
Descripción del proyecto y entregables 
     Son muchas las necesidades que se tienen y que afectan a toda la población 
colombiana, se presentan problemas de diferente índole dependiendo de la posición socio 
económica en la cual se encuentren las personas así mismo son sus dificultades, esto 
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debido a la desigualdad en la parte económica que se padece a nivel mundial, en unos 
países más acentuada que en otras pero al final de cuentas ocasiona inconformismo 
generando infelicidad en las personas que deciden tomar malas decisiones haciendo el 
mal para su propio beneficio. 
     Actualmente en Colombia existen centros de formación para la población 
discapacitada pero las ayudas son muy limitadas, como también para la población 
campesina que escasamente tienen para su alimentación diaria ya que el gobierno prefiere 
invertir en la guerra que en preservar el campo aun sabiendo que nuestra comida depende 
del sector agrario. Nos sentimos orgullosos por ser uno de los principales países en 
exportar café de calidad, muy apetecido en diferentes partes del mundo, pero la realidad 
del campo es otra. 
     El departamento del Huila tiene como base económica la agricultura, ya que contamos 
con diferentes pisos térmicos dentro de la región lo que facilita la siembra y 
comercialización de diferentes productos, otro sector importante es el del petróleo, pero 
debido a las ultimas bajas en el precio de este producto se presentó una crisis económica 
aumentando la tasa de desempleo y la creación de mucho comercio informal conocido 
como el rebusque para poder conseguir la alimentación diaria de las familias. 
     La corporación Dejando Huellas in the World nace de la necesidad que tienen muchas 
familias de escasos recursos y que tienen dentro de su núcleo familiar un niño, joven o 
adulto en situación de discapacidad para brindarles apoyo en la formación y desarrollo 
para mejorar su nivel de vida. 
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     Las familias de la corporación que dentro de su entorno cuentan con una discapacidad 
enfrentan una compleja realidad que los golpea día a día y es el limitado acceso a un 
empleo productivo, al acceso de oportunidades que les permita desarrollar habilidades y a 
una integración más humana con la sociedad. La corporación trabaja por transformar su 
realidad y brindarle apoyo no solo en su formación sino también en el desarrollo de 
alternativas productivas para su sostenimiento.   
     La corporación actualmente cuenta con un terreno que se adquirió con recursos de 
todas las familias asociadas para llevar a cabo el proyecto de desarrollo sostenible, el 
terreno fue dividido en 80 lotes de 500 M2 para cada familia cuyo objetivo es que puedan 
construir una vivienda o adquirir una prefabricada de muy bajo costo en una parte del lote 
y contar con todos los servicios esenciales como luz, agua potable y alcantarillado. La 
proyección de la corporación es que en la parte del lote libre se pueda llevar a cabo una 
actividad económica agrícola que les genere ingresos para el sustento de las familias. 
 
1. Creación de acta de constitución, para la aprobación e inicio del proyecto 
2. Plan de gestión de los requisitos 
3. Plan de gestión de los riesgos 
4. Plan de involucramiento de los interesados 
5. Línea base del alcance 
6. EDT 
7. Línea base del cronograma 
8. Línea base de costos 
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9. Registro de supuestos  
10. Documentación de requisitos 
11. Matriz de trazabilidad de requisitos 
12. Registro de riesgos 
13. Registro de interesados 




Requerimientos de alto nivel 
Requerimientos del producto 
 
 La adquisición o financiación del proyecto por parte de los entes interesados. 
 Las capacitaciones brindadas por parte del SENA sean atendidas y certificadas para 
un mejor desarrollo dentro de la comunidad.  
 El estudio previo de la cantidad de asociados interesados en la implementación del 
proyecto. 
 Disposición total de la comunidad para realizar un trabajo mancomunado 
acogiendo el proyecto propuesto. 
 Compromiso de los interesados para ejecutar el proyecto exitosamente, debido a 
que es de vital importancia para el sostenimiento de sus familias. 
 
Requerimientos del proyecto 
Se debe realizar un trabajo comunitario que permita identificar a todas las familias que 
están dispuestas a llevar a cabo el proyecto, como también determinar la muestra con la 
cual se procede a realizar el trabajo de campo. 
 
La implementación de las medidas necesarias que permitan contar con los insumos básicos 




Se debe crear un grupo a parte de la junta directiva para liderar el cultivo de tomate desde 
la preparación de los lotes hasta la recolección de la cosecha adoptando unos 
procedimientos específicos para toda la corporación. 
 
Se debe implementar procedimientos para gestionar correctamente los residuos, de manera 
que no se afecte el medio ambiente a través del manejo adecuado y disposición final de 





Tabla 10. Objetivos 
Objetivo Indicadores 
Alcance 
Identificar las condiciones económicas y 
de conocimiento agrícola de todas 
familias de la corporación. 
  
Determinar las alternativas más viables y 
económicas para el cultivo del tomate en 
los terrenos asignados. 
  
Elaborar el proyecto de cultivo de tomate 
tipo pera para fomentar el desarrollo 
sostenible de todas las familias. 
  
Realizar las gestiones pertinentes ante los 




beneficiarios de subsidios agrícolas 
postulando el proyecto.  
Gestionar ante el SENA capacitación en 








Fase I Gestión del proyecto 
Se inicia primera semana del mes de 
Abril 2019 duración 4 semanas 
Proceso de Iniciación:  
- Acta de constitución del proyecto.   
- Registro de Interesados. 
Proceso de Planificación:  
-Plan de gestión de requisitos.  
-Plan de gestión de los riesgos. 
-Plan de involucramiento de los interesados.  
-Línea base de alcance. 
 - EDT.  
- Línea base del Cronograma.   
-Línea Base de Costos.  
Fase II – Diseño 
Se inicia primera semana del mes de 
Mayo 2019 duración 4 semanas 
Diseño de encuesta para determinar la 
cantidad de familias que están de acuerdo 
con el cultivo de tomate. 
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Determinación del tamaño de la muestra. 
Elaboración del Proyecto de cultivo de 
tomate tipo pera. 
Gestionar capacitaciones a través del SENA  
enfocadas en el cultivo de tomate para los 
asociados de la corporación. 
Diseño del Procedimientos para el cultivo y 
aprovechamiento de la tierra en las granjas 
comunitarias. 
Definir procedimientos para el tratamiento 
de los residuos sólidos de las granjas 
comunitarias 
Fase III Requerimiento de adquisiciones 
Se inicia primera semana del mes de 
Junio 2019 duración 2 semanas 
Equipos Adquiridos:  
2 Equipo de cómputo.  
Video beam. 
Servicios Adquiridos:  
Servicio de capacitación.  
 






Elementos de protección personal. 
Elementos de papelería. 
Insumos básicos para siembra de tomate 
Semillas, abonos orgánicos y herramienta. 
Fase IV – Implementación 
Se inicia tercera semana del mes de 
Junio de 2019 duración 2 semanas 
A partir de la adquisición de los elementos 
necesarios se inicia con la implementación, 
consistente en la elaboración de la encuesta y 
la determinación del lote de 1000 m2 como 
piloto donde se llevará a cabo la siembra del 
tomate tipo pera.  
Fase V - Arranque del Proyecto 
Se inicia primera semana del mes de 
Julio de 2019 duración 4 semanas 
Inicia con el trabajo de campo, dentro del lote 
seleccionado para empezar la siembra del 
cultivo de tomate, desde la preparación del 
terreno, siembra de las semillas, abonos, 
herbicidas, insecticidas, cuidados, 
recolección y producción.  
Fase VI – Terminación de obra 
Se inicia primera semana del mes de 
Agosto de 2019 duración 4 semanas 
Entrega formal del procedimiento de cultivo 





Entrega del lote cultivado como punto piloto 
para fomentar la siembra de esta hortaliza en 
las granjas comunitarias de la corporación 
dejando huellas in the world. 
 
Certificaciones a las personas que realicen la 
capacitación por parte del SENA. 
 
Reconocimiento del grupo ambientalista por 
fomentar buenas prácticas en el manejo de 






El costo total del proyecto como piloto se 
estima es de $ 22.00.000 para la 
producción del tomate con una inversión 
inicial de $15.000.000 para la 
construcción del invernadero. 
Presupuesto que se gestionara con todos los 
asociados de la corporación de su fase 
inicial. 
  Se gestionara ayudas por parte del 
gobierno ya que se tienen programas para 
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proyectos agropecuarios como incentivos al 
agro colombiano. 
 Este costo contempla la implementación del 
proyecto en un terreno de 1000 m2 bajo 
invernadero. 
Calidad 
    
    
Otros 
    
 
 
Premisas y restricciones 
 
Aceptación de la comunidad para la ejecución del proyecto en la vereda, fase 
preliminar.  
Visita de campo para Identificación de la muestra y las condiciones iníciales de los 
terrenos y la caracterización del mismo, se realizará durante el primer mes de inicio 
de proyecto. 
La conformación del grupo ambientalista, la capacitación de la comunidad y la 
elaboración del proyecto de implementación del cultivo de tomate que tiene como 








Riesgos iniciales de alto nivel 
 
 
Falta de interés y compromiso de la Comunidad.  
Falta de apoyo de los entes gubernamentales territoriales. 
Falta de motivación y emprendimientos por parte del líder del proyecto. 
Falencia en la determinación de la muestra. 








Cronograma de hitos principales 
Hito Fecha tope 
Aceptación de la comunidad para la ejecución del proyecto en las 
granjas comunitarias, fase preliminar. 
 
Visita de campo para Identificación de la muestra y las condiciones 
iníciales del terreno y la aceptación por parte de los asociados de la 
corporación para adoptar el cultivo de tomate como propio.  
 
La conformación del grupo ambientalista, la capacitación de la 
comunidad y la elaboración del proyecto del cultivo de tomate tipo 







Se debe realizar la gestión del proyecto ante los entes interesados de la ejecución y puesta 
en marcha del proyecto, el costo estimado es de $ 22.000.000., Presupuesto que se deberá 




Lista de Interesados (stakeholders) 
Tabla 11. Lista de interesados. 










Dejando Huellas In 
The World 
 










Asociados de la 
corporación Dejando 







Ingeniero Agrícola Asesor Contratista  








Regional del Alto 
Magdalena CAM 
Ente de Control  
 
Gestión de Proyecto 
 
Auditores Ente de Control   
Ambientalistas Ente de Control   
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Requisitos de aprobación del proyecto 
Disposición de los entes gubernamentales para brindar apoyo a la ejecución de 
presente proyecto. 
Cronograma definido para desarrollar los objetivos descritos. 
Contar con la aprobación del presupuesto para el proyecto. 
Contrato del personal principal de los gestores del proyecto. 
Se debe de programar el proyecto en un gestor como Project Charter, proyect etc. 
Que cuente completamente con las tareas específicas de todo el proyecto. 
Proceso de concientización y capacitación de la comunidad en lo referente a la 
aplicación de adecuada al manejo de residuos.  
Aprobación del proyecto de cultivo de tomate en las granjas comunitarias. 
Aceptación y cooperación de las familias beneficiarias en el proceso de 




















Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad 
 
Gerente de proyecto 
Tabla 12. Gerente proyecto. 







Líder Gestión Proyecto Director 
MARTHA YANETH 
PAEZ 
Líder Gestión Proyecto Gerencia 
CAROLINA 
CARDONA LOAIZA 
Presidente Junta directiva 
corporación 
Gerencia 










Niveles de autoridad 
Tabla 13. Niveles de autoridad. 
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 
Decisiones de personal  Creación de grupos de trabajo, según 
actividades (bajo) 
Gestión de presupuesto  Realizara los desembolsos y la distribución a 
cada zona de trabajo, así como las 
actividades que se deban ejecutar en el inicio 
del proyecto.  
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Decisiones técnicas Responsable de las detalles del proyecto, 
capacitaciones y modificaciones que se 
deban cumplir, manejo y apoyo de personal  
Gestión de conflictos Asignar el equipo de personas que se 
encargaran de gestionar los conflictos con 
causa del proyecto, tanto interna como 
externamente. 
Jerarquía y restricciones de autoridad Se gestionan los temas del proyecto según 
el nivel de autoridad y según las 





Personal y recursos pre asignados 
Tabla 14. Personal y recursos asignados. 




2 ingenieros Especialistas de proyectos Gestión de la Calidad 
en el Proyecto 
 
1 personal capacitador por parte del 
SENA 
Sena Capacitador  
1 video beam para las capacitaciones Sistemas  
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1 programa con licencia de Windows 
Proyect Manager.  
Sistemas  
2 equipos de cómputo,  sitios de trabajo, 
transportes para los interesados que 
deseen ampliar información y conocer 
el proyecto 
Todo el equipo de 
planta 
 
Herramientas de trabajo Terreno  
Insumos para invernadero Terreno  
Obreros Terreno  








Tabla 15. Aprobaciones. 
Patrocinador Fecha Firma 
Carolina Loaiza / Lorena Rojas 
Corporación Dejando Huellas in the 
World 
1/ 05/2019  
   






Gestión de los interesados del proyecto 
Se identificarán las personas o colectivos que puedan afectar de forma directa e indirecta 
el proyecto del cultivo de tomate tipo pera para fomentar el desarrollo sostenible de las familias 
en situación de discapacidad en la corporación. 
 
 
Identificar a los interesados 
 
Registro de los interesados 
 
Tabla 16. Registro de interesados. 
PREPARADO POR: Donna Tatiana Castillo / Martha Yaneth 
Paez. 
  
Fecha:  01-05-2019 
REVISADO POR: Dra.  
  
Fecha:   
APROBADO POR: Dra. 
  
Fecha:   
PROYECTO: Proyecto de Cultivo de Tomate tipo Pera para Fomentar el Desarrollo 
sostenible de las familias con limitaciones o discapacidad de la Corporación Dejando 














Dirigir, gestionar, planear y liderar 
todas las fases del proyecto siguiendo 
todos los procedimientos de cerca y de 
la mano con los interesados en el 
proyecto para obtener un desarrollo 
 Martha 





exitoso. Hacer que todas las áreas y 
partes involucradas trabajen de forma 
armónica para que el proyecto sea un 
éxito.  
Alcalde de  
Neiva 
Gobierno 
Municipal Alcalde Neiva 
Gestionar y facilitar los subsidios para 
que el proyecto se pueda llevar a cabo 
por cada una de las familias de la 
corporación. 
Asociados ( 
80 familias) Corporación  
Familias en 
situación de 
discapacidad Neiva  
Familias que acogerán el proyecto para 
desarrollarlo en pro del sostenimiento 





Huellas in the 
World Presidenta Neiva 
Gestora y líder de la corporación 




Huellas in the 
World 
Representan
te Legal Neiva 
Encargada gestionar y tomar 
decisiones de todos los trámites legales 




Dejando  Neiva 
Evaluar y toma de decisiones en lo 
referente a la corporación.  
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control  Neiva 
“Ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio 
del Medio Ambiente”. 
INSTRUCT
OR SENA Capacitador NEIVA 
Dictar las capacitaciones a todos los 
asociados sobre los procedimientos 




Dar asesoría en todo el proceso del 









































planear y liderar todas 
las fases del proyecto 
siguiendo todos los 
procedimientos de 
cerca y de la mano con 
los interesados en el 
proyecto para obtener 
un desarrollo exitoso 
Cumplir a cabalidad 
con el proyecto 
Presentado, teniendo 
en cuenta los costos 











planear y liderar todas 
las fases del proyecto 
siguiendo todos los 
procedimientos de 
cerca y de la mano con 
los interesados en el 
Cumplir a cabalidad 
con el proyecto 
Presentado, teniendo 
en cuenta los costos 




fases desde el 






proyecto para obtener 
un desarrollo exitoso 
Alcalde de  
Neiva 
Brindar todo el apoyo 
que este a su alcance 
para que el proyecto se 
pueda desarrollar. 
Realizar una buena 
gestión por el bien 
de la población 
discapacitada. 






Acoger el proyecto y 
llevarlo a cabo. 
Tener toda la 
disposición para 








Adoptar el proyecto 
para fomentar el 
cultivo de tomate como 
desarrollo sostenible 
para los asociados. 
Liderar, gestionar y 
permitir que el 








Adoptar el proyecto 
para fomentar el 
cultivo de tomate como 
desarrollo sostenible 
para los asociados. 
Gestionar toda la 










Adoptar el proyecto 
para fomentar el 
cultivo de tomate como 
desarrollo sostenible 









Evaluar y determinar 
las condiciones del 
medio ambiente donde 
se llevara a cabo el 
cultivo del tomate. 
Hacer cumplir todas 
las leyes referentes a 
la protección del 
medio ambiente. 





Especialista en el 
cultivo de hortalizas. 
Capacitar a los 
asociados para el 






especialista en el 
cultivo de tomate. 
Brindar asesoría 
durante el proceso 














Plan de gestión de los riesgos 
Tabla 17. Plan de gestión de riesgos. 
 
Riesgos Área Alcance de gestión 
Acción 
preventiva 
Demora en la 




Determinar el cumplimiento 
de calidad y tiempo 
Gestionar por parte 
de área la adquisición  
Que el presupuesto no 
sea el adecuado para la 




Evaluación de factibilidad del 
proyecto 
Determinar los costos 
como eventualidades 
del mismo 
Determinar el control 
y monitoria en la 
calidad de obra 
Diseño e 
ingeniería 
Si los resultados no cumplen y 
la calidad de los procesos 
suben los costos 
La interventoría se 
encargará de un 
control adecuado en 
bitácora 
Gestionar el plan de 
impacto ambiental que 
se va a tener sobre la 
zona de influencia 
Ingeniero 
ambiental 
De acuerdo a la normativa 
actual se debe minimizar el 
impacto que genere el cultivo 
del tomate sobre el medio 
ambiente 
Se puede incurrir en 
faltas que aumenten 
los costos  
Ejecutar el control a 
plan de gestión de 




Garantizar el bienestar de los 
trabajadores 
Capacitación y 
control constante a 
trabajadores y 
ambientes 
Gestión de tiempos Director 
Atrasos generan costos 
elevados 
Correcta gestión de la 













Plan de gestión del alcance 
El proyecto de desarrollo sostenible para las familias con limitaciones especiales de la 
Corporación Dejando Huellas in the World, a través del cultivo de tomate tipo pera tiene como 
alcance inicial y punto de partida sembrar en un terreno de 1000 m2 adecuándolo con el método 
de invernadero para obtener mejores resultados en cuanto a calidad y cantidad de cosecha. 
A rasgos generales el tomate requiere de unas características específicas para su cultivo las 
cuales no son tan exigentes frente a otros vegetales. 
 
Clima y suelos: 
El tomate se produce en diferentes tipos de suelos, necesita un drenaje interno y que 
retenga bastante humedad. Es preferible que el suelo sea suelto y un poco arcilloso, es ideal que 
el suelo reúna las siguientes características: 
PH: 5.8 a 7.2 
Nivel freático: mínimo 80 cm de profundidad. 
Clima: desde 0 hasta 2100 msnm. 
 
La temperatura idónea para el cultivo del tomate oscila entre los 15.5 °C y los 30°C, en 
temperaturas por fuera de este rango poco se desarrollan.  
La luminosidad es indispensable para el óptimo desarrollo de las plantas, si presentan poca luz 






Diseño y construcción de invernadero para el cultivo de tomate 
 
El objetivo principal para utilizar el invernadero para el cultivo del tomate es el poder 
controlar aspectos climatológicos que afectan directamente el desarrollo del tomate, como por 
ejemplo la temperatura dentro del invernadero tanto en el día como en la noche, la precipitación 
de la lluvia, humedad relativa como muchos otros factores que dan como resultado un fruto de 
mejor calidad en todos los aspectos como también una cosecha más productiva frente a la 
producción en la intemperie. 
Cabe resaltar que la inversión inicial para la producción del tomate mediante invernadero 
es un poco más costosa que hacerlo al aire libre pues se requieren más materiales e insumos para 
llevar a cabo el producto, pero a largo plazo podemos garantizar una mejor cosecha ya que 
controlamos factores del clima dentro del mismo. 
Los materiales que se debe utilizar en la construcción del invernadero deben ser de buena 
calidad, livianos, resistentes y que el plástico utilizado brinde buena luminosidad ya que es vital 
para una buena cosecha. 
Dependiendo del terreno se tiende a hacer bases en concreto para cada columna que 
puede ser en madera inmunizada como soportes para el invernadero, en un clima como el que se 
presenta en las granjas comunitarias de la corporación se debe fabricar un techo más alto para dar 
mayor ventilación al invernadero, las cerchas deben ser en madera también inmunizada para 
garantizar un mayor ciclo de vida útil para el invernadero. 
Los puntos de apoyo y los anclajes del invernadero deben ser de buena calidad lo ideal es 
que sean en concreto con varillas y platinas y se fijan con alambre o guayas metálicas. 
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La cubierta del invernadero tiene unas características especiales a tener en cuenta como:  
Propiedades ópticas: Validar la incidencia de la radiación solar sobre los materiales a 
cubrir y la filtración de luz sobre el mismo. 
Propiedades térmicas y propiedades mecánicas: hacen referencia a la transmisión de la 
radiación del sol y a la resistencia del material que estará expuesto al sol y al agua las 24 horas 
del día. 
Se recomienda utilizar polietileno con baja densidad el cual es muy bueno contra la luz 
ultravioleta. 
 





Ventajas de cultivar tomate en invernadero 
Una de las principales ventajas es la de poder cultivar durante todo el año ya que con el 
invernadero podemos controlar la humedad, temperatura y otros factores ocasionados por el 
clima adverso que pueda ocasionar afectaciones a las plantas. 
La producción de tomate es muchísimo más alta que en cielo abierto ya que al controlar 
el clima dentro del invernadero se favorece el crecimiento y calidad del tomate. 
Se pueden llevar programas de control biológico. 
El riego localizado es el más acertado y rentable ya que se pueden dosificar la cantidad de agua y 
fertilizante por cada planta disminuyendo los costos de producción. 
Otra ventaja importante es el control sobre las enfermedades y ataques de plagas que se 
pueden producir en el cultivo. 
 
 
Figura  5. Producción de tomate bajo invernadero. 




Terrenos adquiridos por la corporación para el proyecto productivo. 
Como se enuncio anteriormente la corporación adquirió un terreno el cual fue dividido en 
lotes de 500 m2 para el beneficio de 80 familias especialmente personas con limitaciones o 
alguna discapacidad buscando una mejor calidad de vida para este grupo de personas. 
 
Se quiere incentivar a este grupo de personas para que lleven a cabo el proyecto de la siembra de 
tomate como desarrollo sostenible motivando siempre la unión y el bien común, trabajando todos 
como una familia para lograr un mismo objetivo. 
 






Figura  7. Entrada Granjas Comunitarias 
























Costos de la producción de 1000 m2 de tomate en invernadero 
Tabla 18. Costos de producción 
Costo variable Valor 
Mano de Obra $3.575.000 
INSUMOS  
Plántulas $ 437.000 
Fertilizantes $ 1.137.000 
Fungicidas $ 514.000 
Insecticidas $ 342.000 
Otros insumos $ 615.400 
Subtotal insumos $ 3.225.400 
Servicios (transporte y laboratorio) $1.085.100 
Total costos variables directos $ 7.885.500 
Depreciación $ 1.694.805 
Total costos fijos $ 1.694.805 





Tabla 19. Costos para el establecimiento del invernadero  
 
DESCRIPCION VALOR 
Invernadero tradicional  de 1000m² $12.000.000 
Plástico invernadero $480.000 
Materiales y herramientas $540.000 
Equipo de riego $1.800.000 
Otros (base de reserva) $600.000 
TOTAL INVERSIÓN $15.420.000 
 































La realización de las encuestas permitió confirmar la decisión de implementar el proyecto 
enfocado en la siembra de tomate tipo pera, para ello logro un importante consenso en la 
elección de dicha hortaliza.  
Mediante la investigación se estableció que el cultivo fue una decisión acertada tanto para 
las familias como para la corporación, una proporción del 80% de las familias coincidió en que 
el cultivo les beneficiaba, en términos de productividad, economía e inclusión. 
Se presentan las ventajas tanto económicas como beneficiosas para la salud del tomate lo 
cual permite que el nivel de aceptación aumente y sean motivados a trabajar en la propuesta con 
mayor entusiasmo.  
Durante la etapa de investigación del tipo de estructura a utilizar se toma la decisión 
realizar una inversión fuerte para construir un invernadero ya que éste tiene mejores resultados 
en cuanto a cantidad de producto obtenido y mejora notablemente su calidad.  
Esto permitirá a futuro continuar el plan de expansión por todo el terreno y mejorar 
notablemente la economía de los asociados de la corporación.  
Según el estudio conceptual de la investigación, corrobora el impacto que tiene el cultivo 
del tomate como método de sostenibilidad, reúne elementos fundamentales, porque el proceso de 
siembra es sencillo, los costos de establecimiento favorecen la rentabilidad y garantizan varios 
ciclos de producción en el año, además de ser un producto de consumo diario en la comunidad en 
general. El proyecto a nivel general no tiene dificultades de mercado, y para optimizar la 
rentabilidad de las familias y actuando bajo el apoyo de la corporación, el método de siembra por 





1. Realizar un plan de manejo para el riego, el cultivo necesita humedad, pero no exceder, 
es necesario analizar el comportamiento del suelo e identificar su capacidad de 
infiltración. 
2. Al realizar inicio de nuevos ciclos preparar el suelo de manera que contenga los 
nutrientes suficientes para el nuevo ciclo. 
3. Las distancias de siembra en invernadero son menores que en campo abierto, para este 
caso se recomienda distancia para los surcos de 1.5 metros y para las plantas, una 
distancia de 35 a 55 centímetros. 
4. El manejo de fertilización realizarlo mediante un plan que asegure el buen desarrollo del 
cultivo y ajustarlo en la medida que las plantas lo requieran. 
5. Las familias junto con la corporación deben estructurar un buen monitoreo del cultivo, 
hasta que se sientan en la capacidad de resolver las dificultades propias de la labor 
agrícola. 
6. Durante la ejecución del proyecto, la corporación debe vincular a las familias con los 
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